

Kontrola przeprowadzona przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 17 marca 2005 r. w zakresie:

prawidłowości wykorzystania przez Urząd Miejski w Białymstoku środków z Unii Europejskiej oraz poprawności realizacji inwestycji PL 0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku".

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 21 kwietnia 2005 r.

W trakcie kontroli ustalono, że dotychczas pozyskane środki przez Miasto Białystok z Programu PHARE 2000 ESC były wykorzystywane właściwie, a inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami przetargu.

Jednocześnie kontrolujący stwierdzili wystąpienie następujących nieprawidłowości:

1. W dokumencie z dnia 8 grudnia 1999r. wydanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w formie decyzji (pismo nr A.II.7351 – 179/99), pozwolenia na budowę tunelu pod torami PKP w rejonie ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku jest wolne miejsce przeznaczone na nr działki geodezyjnej. Brak jest nr działki geodezyjnej.
2. Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku:
 - I Nr 154/03 z dnia 16.04.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok,
 - II Nr 358/03 z dnia 17.07.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok,
 - III Nr 456/03 z dnia 18.09.2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Białegostoku na 2003 rok,zawierają błąd w podstawie prawa miejscowego. Istnieje Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku o nr VI/40/03 w sprawie budżetu miasta na 2003r., natomiast w podstawie prawnej wpisano błędnie numer IV/40/03.

Przedstawiając powyższe uwagi zalecono większą staranność przy sporządzaniu dokumentów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.