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Odpowiadajac na Pani interpelacje z dnia 06 maja 2026 r. (data wpltywu do Prezydenta
Miasta Bialegostoku 11.05.2026 r.) w sprawie realizacji dwéch inwestycji miejskich,
tj. budowy ztobka przy ul. Kawaleryjskiej i budowy fontanny multimedialnej w Parku Planty
niniejszym informuje, ze Miasto Biatystok podjeto bardzo trudne decyzje o odstapieniu
od uméw z wykonawcami ww. zadan z uwagi na szereg nieprawidlowosci, ktore
jednoznacznie wskazywaly na niezgodne z postanowieniami uméw zachowania obu
wykonawcéw oraz brak szansy na pomyslne zakoficzenie realizacji zadan przez wylonione
W postepowaniu przetargowym firmy.

Zgodnie z dokumentacja pro.:;fadzonq w sprawie obu inwestycji informuje, ze umowa
na zlobek zostala zawarta w dniu 26.03.2025 r. z planowanym terminem zakoficzenia
26.03.2026r. oraz wartoscig (po aneksach) 18 354 649,28 zt brutto. Umowe na fontanne
zawarto W dniu 22.10.2025 r. z planowanym terminem realizacji 22.06.2026 r. i wartoscia
1781256748 zt brutto. Zasady realizacji obu inwestycji wynikaja z przepiséw
obowigzujacego prawa oraz z postanowiei umoéw, ktérych tres¢ dostepna jest
w poszczeg6lnych postgpowaniach przetargowych. Umowe o dofinansowaniu budowy zlobka
Miasto Bialystok zawarlo 06.09.2023 r. Po aneksie warto$é dofinansowania wyniosta
16 982 265,60 z. Na dzien odstgpienia od umowy z wykonawca, $rodki pochodzace z KPO
powinny by¢ wydatkowane do dnia 31.08.2026 r.

Miasto Bialystok informuje, Ze realizacje inwestycji, na podstawie przeprowadzonego

postgpowania przetargowego, powierzono dwom niezaleznym od Miasta firmom. Dlatego tez
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Marzena Dorota

to Ci wykonawcy odpowiadajg za niedochowanie postanowien umoéw i w konsekwencji
niezrealizowanie zadaf, a nie pracownicy Urzedu Miejskiego w Bialymstoku. Nadzor
nad realizacjg obu zadan prowadzony jest przez Urzad Miejski w Bialymstoku w sposob
prawidlowy 1 zgodny z zapisami uméw i Prawem budowlanym. Miasto Bialystok nie
dysponuje jednak ,narzedziami” zgodnymi z prawem, ktére zmusza niezaleznego wykonawce
do dziatania. Mimo pelnej wspétpracy z ww. wykonawcami, w tym w ramach obowiazku
wynikajgcego z postanowien art. 647 k.c., w celu realizacji ww. przedsigewzigl
inwestycyjnych, zaden z nich nie dochowal nalezytej starannosci w realizacji zawartych
utowdw, co zmusito Miasto Biatystok do odstgpienia od nich z przyczyn, za ktére wylaczng
odpowiedzialno$¢ ponoszg wykonawcy obu inwestycji. Wskazanym wykonawcom naliczona
zostata kara umowna w wysokosci zgodnej z zapisami umownymi. W przypadku obu zadan
Miasto Bialystok bedzie dochodzito odszkodowania w wysokosei szkody rzeczywiscie
poniesione;.

Informujg, ze w 2025 r. na budowe fontanny multimedialnej nie wydatkowano
srodkow finansowych natomiast na budowe ztobka, w ramach zawartej z wykonawcg umowy,
poniesiono wydatki w wysoko$ci 4.765.596,58 1.

Ogloszenie postepowan przetargowych na oba zadania planowane jest najszybciej jak
to bedzie mozliwe. Termin ich zakonczenia uwarunkowany bedzie natomiast czynnikami

niezaleznymi od Miasta Bialystok.

Sprawg prowadzi:
Departament Inwestycji, tel. 85 869 6080
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