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Zatqcznik nr 7 do SIWZ
UMOWANR ..o
/PROJEKT UMOWY/
zawarta W dniu ... w Biatymstoku,

pomiedzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
................................................. — Prezydenta Miasta Biategostoku/Zastepce Prezydenta Miasta
Biategostoku

NIP 9662117220, REGON 050658640

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy  jest  zaprojektowanie i  budowa  petli  autobusowej przy

ul. Klepackiej w Biatymstoku wraz z oswietleniem i niezbedng infrastrukturg techniczng., zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ), programem funkcjonalno-uzytkowym, ztozong
ofertg oraz zestawieniem kosztéw zadania, stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.
1. Przedmiot umowy obejmuje:
1) przygotowanie wstepnego rozwigzania projektowego podlegajgcego  uzgodnieniu
z Zamawiajacym —w 2 egz.,

2) projekt budowlany —1 egz.,

3) projekty wykonawcze branzowe - w 2 egz.,

4) przedmiar—w 2 egz.,

5) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt —w 2 egz.,

6) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy —w 3 egz.,

7) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu —w 3 egz.,

8) informacja BIOZ —1 egz.,

9) kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w ppkt 2), 5-

8) nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej na nosniku CD — 1 egz. (dokumentacja nie
edytowalna w formie PDF wraz z dokumentacjg w formie edytowalnej w formacie *.xlsx lub
*.docx - dokumenty oraz *.dwg lub *.dgn - pliki graficzne).Wersja elektroniczna musi by¢
tozsama z wersja papierowg,

10) uzyskanie wszelkich koniecznych materiatdw do zrealizowania przedmiotu zamowienia
(np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje,
warunki, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementdéw infrastruktury technicznej,
kolidujacej z inwestycjg (w razie koniecznosci opracowanie odpowiedniej dokumentac;ji




projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robot budowlanych) opinie, uzgodnienia
wymagane przepisami,

11) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy przedstawiono w programie funkcjonalno-uzytkowym,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, ofertg, programem funkcjonalno- uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami
i sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi
z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

2. Do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
uzupetnien badz poprawek, usuniecia wad w dokumentacji projektowej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepiséow bhp
i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650
ze zm.).

4. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowigzany jest na wiasny koszt
dokonac¢ odbioréow technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiardw przez uprawnione do tego
jednostki (np. Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Zaktad Energetyczny, Wodociagi itp.). Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci
na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej oraz
wynikow wykonanych badan laboratoryjnych.

5. Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) bedzie zobowigzany do udostepnienia placu
budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robdt bedzie zajmowat sie
Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzuje sie do skoordynowania robdt z innymi Wykonawcami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowaé roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego sprzetu, nadzoru
technicznego oraz personelu gwarantujgcego nalezyte wykonanie umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego)
i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym) informacyjno-pamigtkowej dwustronnej
(wymiar minimalny — 0,80m x 1,20m). Szczegdtowe wytyczne odnosnie wykonania tablicy
informacyjnej i pamigtkowej zawiera Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostepny pod adresem:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/48285/podrecznikbeneficjentaiwnioskodawcy. pdf
Wzory tablic dostepne sg na stronie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
pod adresem:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Tablice
informacyjne i pamigtkowe.

Tablica ma by¢ wykonana z materiatu trwatego, stale zachowujgcego ptaskg powierzchnie
(np. z blachy), o odpowiedniej grubosci oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe,
na 2 stupach mocujacych.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz ilosci i wartosci robdt (byto/jest robét) zrealizowanych w ramach
umowy (zarowno w wersji elektronicznej, jak i papierowej) dla zakonczonych elementéow
rozliczeniowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykaz nalezy sporzadzi¢ w rozbiciu
wymaganym dla celéw ewidencji $rodkéow trwatych m. in. Inwestora, gestoréw sieci
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przebudowywanych/budowanych w ramach umowy. Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego
zobowigzuje sie do rozbicia iloSciowego oraz wartosciowego kazdej faktury w zakresie infrastruktury
technicznej nie stanowigcej wtasnosci Miasta Biatystok.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyrdwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robdt, badz
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu
umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji. Wykonanie, zleconych
drogg elektroniczng lub faksem, robot zwigzanych z wyréwnaniem nawierzchni, musi nastgpic
najpdzniej w dniu nastepnym, po przekazaniu przez Zamawiajgcego stosownego zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przywrdcenia nawierzchni drég znajdujgcych sie w oddziatywaniu
inwestycji do stanu poprzedniej uzytecznosci, jezeli wskutek dziatania Wykonawcy ich nawierzchnia
ulegta uszkodzeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji fotograficznej przejetego placu budowy,
w tym terendw na czasowe zajecie (jezeli dotyczy).

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest do wyptaty odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktdre powstaty
w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca poniesie koszty nadzoréw inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestoréw sieci.

Wykonawca poniesie koszty wytgczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy oraz
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce.

OCHRONA SRODOWISKA
§3

Wykonawca zobowigzuje do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujacych

ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,
z pdzn. zm.),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z pdzn. zm.),

powofane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

OBStUGA GEODEZYINA
§4

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzgdzi geodezyjng dokumentacje
powykonawcza z podaniem dtugoséci (w km) i powierzchni (w m?) zrealizowanych elementéw
infrastruktury technicznej (na podstawie zatgcznika nr 10 do SIWZ) wraz z ich kosztem wykonania
w rozbiciu na pasy drogowe poszczegdlnych ulic objetych zakresem inwestycji na wtasny koszt
w 2 egz. przygotuje wniosek i materiaty do wniosku o zmiane uzytkéw gruntowych dziatek.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybied w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.




6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia:

1) Wykonawca odbuduje poziomg osnowe geodezyjng Il klasy w zakresie objetym terenem
inwestycji;

2) Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrdéceniu znakow osnowy
geodezyjnej.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone znakdw granicznych nieruchomosci sgsiadujgcych
z inwestycjg, a w przypadku ich przesuniecia, uszkodzenia, zatarcia pokryje koszty wznowienia
granic tych nieruchomosci.

8. Wykonawca po zakonczeniu realizacji i wniesieniu zmian na mape zasadniczg, w ewidencji gruntow
i budynkéw oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu map poinwentaryzacyjnych zrealizowanej inwestycji na wtasny koszt w ilosci 6 szt.
w tym 2 szt. wkolorze z zaznaczonymi zakresami przebudowanych sieci/obiektéw oraz
pokolorowanymi elementami pasa drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, Sciezka rowerowa, zjazdy,

itp.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§5

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy na wtasny
koszt w zakresie:

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektéw budowlanych, urzadzen
oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem
robdt — na sume nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslona w dniu podpisania
umowy.

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia — na sume nie mniejszg
niz warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslona w dniu podpisania umowy

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu przekazania mu placu budowy.

3. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje @ sie
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie tych dokumentéw przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

4. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 winny zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajgca
poddanie postepowan wyniktych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu,
a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim sgdom powszechnym.

5. W przypadku zgtoszenia inwestorowi jakichkolwiek szkéd powstatych po protokolarnym
przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcy upowazniony jest do przekazania numeru stosowne;j
polisy i danych ubezpieczyciela Wykonawcy, bezposrednio podmiotom poszkodowanym.

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§6

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie okreslonym w SIWZ. Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownikdw wykonujgcych czynnosci okreslone
przez Zamawiajgcego przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do osdb wymienionych w ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia $wiadczenia przez nich
pracy, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:




a) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umow o prace osdb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 Umowy. Kopie umdw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, tj. w szczegdlnosci adresdw, nr PESEL
pracownikdw. Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawierac
rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepiséw
krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z ww. przepisami; badz

b) innych dokumentdéw, zawierajgcych  informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych osdéb).

W przypadku zmiany osdb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
Swiadczenia pracy przez te osobe,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego, ktorym mowa w ust 4, Wykonawca zobowigzany jest
do sktadania (raz na dwa miesigce — liczagc od dnia podpisania umowy) raportow w zakresie
zatrudnienia na umowe o prace. Raport ma zawierac aktualny stan oséb zatrudnionych na umowe
o prace w zakresie okreslonym w ust 1, tj. imie i nazwisko pracownika i zakres jego obowigzkow,
date zatrudnienia, wymiar etatu.

Ww. wymagania dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spdjnych
z ust. 1-5 w umowach zawieranych z podwykonawcami.

W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1-6 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

SPRAWOZDAWCZOSC
§7

. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu, w terminie do 7-ego dnia kazdego miesigca

kalendarzowego, miesieczne raporty z postepu robdt okreslajgce zgodnosé postepu robdt

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie

z zatacznikiem nr 3 umowy. Raport miesieczny bedzie zawierat co najmniej:

1) zaktualizowany harmonogram do raportu w wersji papierowej i elektronicznej, harmonogram
powinien zawiera¢ zaktualizowane wartosci przerobdw za miesigce poprzednie oraz
prognozowane wartosci przerobdw w kolejnych miesigcach,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robdt przez Wykonawce, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robdt w odniesieniu do catosci robdt
z uwzglednieniem podziatu na elementy roboét wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego
— w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestycji,




3) opis robdt rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uwzglednieniem podziatu
na elementy robdt,
4) informacje na temat napotkanych problemoéw i podjetych dziatan naprawczych,
5) opis zgodnosci postepu robdt z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedgcym zatgcznikiem
do umowy; poréwnanie postepu robot w okresie sprawozdawczym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym; wykazanie opdznien i niezgodnosci przy realizacji
umowy oraz wptywu na koncowy termin realizacji umowy; okreslenie $rodkow
i dziatarh naprawczych,
6) zakres rzeczowo-finansowy powierzony podwykonawcom.
2. Do raportu powinna zosta¢ dofgczona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej)
obrazujgca postep prowadzonych robot budowlanych w ilosci min. 10 zdjeé.
3. Kazdy raport bedzie dostarczony przez Wykonawce Zamawiajgcemu w 1 egz. w formie pisemnej
oraz dodatkowo w formie elektroniczne;j.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag tresci raportu w ciggu 7 dni od dnia jego
otrzymania. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia/ uwagi Zamawiajgcego
i wprowadzié stosowne zmiany.
5. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§8
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg, nie pdzniej niz
14 dni roboczych po uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienia odbioru wykonanych robdt,

4) zaptaty umdwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie,
)

ul

powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawcéw, w terminie
obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robdt realizowanych przez
Wykonawce z robotami innych wykonawcow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy, z zastrzezeniem:

a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej — w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania
umowy, tj. do dnid....cccceveeieiriceciece e ,

b) Etap Il: wykonanie robdt budowlanych w zakresie przedmiotu zamdwienia — w terminie 5
miesiecy od dnia uzyskania pozwolenia na budowe,

—z zastrzezeniem § 23 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca w ramach realizacji Etapu |, przed przystgpieniem do projektowania zobowigzany jest
przedtozy¢ wstepng koncepcje opracowania do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do wniesienia uwag/zastrzezenn do koncepcji w terminie 5 dni roboczych od dnia
jej przedtozenia, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej.
Niewniesienie uwag przez Zamawiajgcego w tym terminie uwaza sie za akceptacje koncepcji.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakze Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu okreslonego w ust. 1. Jesli z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 23 ust. 2 termin
okreslony w ust. 1 pkt 2) nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
terminowego, zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego nowy harmonogram




rzeczowo — finansowy uwzgledniajacy okres przedtuzenia umowy, ktéry bedzie stanowit zatgcznik

do aneksu.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdorej mowa w ust. 2 wymaga

akceptacji Zamawiajgcego, ktérej dokonuja: przedstawiciel wyznaczony w § 20 ust. 1 pkt 1) oraz

Dyrektor lub Zastepca Dyrektora Zarzadu Drég Miejskiego w Biatymstoku.

Termin realizacji umowy jest tozsamy z datg zgtoszenia zakoriczenia budowy wraz z dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) os$wiadczenia kierownika budowy o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

3) os$wiadczen inspektorow nadzoru potwierdzajgcych gotowosé przedmiotu umowy do odbioru,

4) operatu dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), map powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (6 egz., w tym 2 egz. w kolorze), podpisanych egzemplarzy
dokumentacji geodezyjnej, o ktérej mowa w art. 57 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo budowlane wraz
z potwierdzeniem przekazania oryginatu dokumentacji do osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej w celu wniesienia zmian na mape zasadniczg, doewidencji gruntow
i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja geodezyjna musi
sprawdzona i podpisana przez kierownika budowy pod wzgledem naniesienia wszystkich
zrealizowanych obiektow/urzadzen.

5) dowoddw poswiadczajgcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zamdwienia.

§ 10
Wykonawca najpdziniej w dniu przekazania terenu budowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy robaét.
Strony ustalajg, iz harmonogram rzeczowo — finansowy opracowany przez Wykonawce podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych od dnia jego ztozenia. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego i przedstawi¢ zmieniony harmonogram
rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzony harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integralng czes¢ umowy.
Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac zmiany
terminu realizacji zamdwienia.
Zmiana harmonogramu nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§11
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje zamdwienia, obliczone w oparciu o zestawienie kosztow
zadania stanowigce zatgcznik do umowy wynosi: cena netto .............. PLN (stownie ztotych:
................................................... ) i podatek VAT ...... %, co stanowi kwote .................. PLN, co stanowi
KWOLE ..covrererereeee PLN brutto, w tym:
1) wynagrodzenie za dokumentacje projektowg wynosi: cena netto .................... PLN i podatek VAT
...... % co stanowi kwote ........................ PLN , co stanowi kwote .......................PLN brutto
2) wynagrodzenie za roboty budowlane wynosi cena netto ....................... PLN i podatek VAT .....
% co stanowi kwote .......ccccveveeinene. PLN, co stanowi KWote .......cccceeveiricerirnnninen, PLN brutto

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach okreslonych w § 23 ust. 5 umowy
oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5i 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innych $Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.




SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA
§12

1. Zaptfata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie realizowana w czesciach:

1) wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w § 11 ust 1 pkt 1) - bedzie optacone po podpisaniu
przez Zamawiajgcego protokotu zdawczego, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy po ztozeniu
whniosku o pozwolenie na budowe,

2) wynagrodzenie za roboty budowlane w wysokosci 95% kwoty okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 2)
bedzie dokonywane po odebraniu tych robdt przez Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajg
nastepujace formy rozliczenia za wykonane roboty:

1.1 miesieczne faktury przejsciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegdlnych robdt, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt,
potwierdzone przez inspektoréw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw zastosowanych
materiatow i wyrobow,

c) faktury przejsciowe bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu
z protokotami odbioru czesciowego potwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru wraz
z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt,

1.2 faktura koricowa wynoszgca 5 % wartosci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowg i ztozeniu przez Wykonawce
os$wiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna,

b) wykonawca spetni wymagania okreslone w ust. 2,

c) wykonawca ztozy oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji umowy potwierdzajgce, ze Wykonawca dokonat zaptaty
wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy
oraz nie wnoszg oni roszczen do wzajemnych rozliczern finansowych wynikajgcych
z zawartych umow (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy),

d) podstawg wystawienia faktury korcowej bedzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania
robot bedacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentéw i dokumentacji
powykonawczej, w tym o$wiadczen, o ktérych mowa w lit. c)

e) bedzie ptatna w ciggu 30 dni po spetnieniu wymagan okreslonych w lit. a-d) liczac od daty
doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci zamodwienia
zobowigzany jest najpdzniej na 7 dni roboczych przed terminem ptatnosci jego faktury rozliczajace;j
drugg i nastepng cze$¢ naleznego mu  wynagrodzenia, przedtozy¢ oswiadczenia
podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdw (robdt budowlanych, dostaw i ustug) biorgcych udziat
w realizacji odebranych robdét budowlanych, stanowigce potwierdzenie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcdédw/dalszych  podwykonawcdéw. Przedmiotowe os$wiadczenia
(wg. wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy) muszg by¢ podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania podmiotow je sktadajgcych. Nie dostarczenie ww. oswiadczen traktowane
bedzie jako wuchylenie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedure przewidziang w ustawie Pzp.

3. W przypadku gdy po rozliczeniu koricowym umowy, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
do zaspokojenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw (z tytutu odpowiedzialnosci
solidarnej), Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaconego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w petnej wysokosci wraz z odsetkami ustawowymi.

4. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku
I ettt w terminie 30 dni od daty otrzymania
kompletnej faktury przez Zamawiajgcego. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$é opfacenia bezposrednio podwykonawcédw, po przedstawieniu ich faktur
obejmujgcych roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.




Ptatnik: Miasto Biatystok, 15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640.
Miasto Biatystok jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
5. Woystawiane faktury powinny zawieraé nastepujgce dane:
NABYWCA: Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP: 9662117220
ODBIORCA: Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

6. W przypadku zwtoki w optaceniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Za termin realizacji faktury uznaje sie dzier, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

7. Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma mozliwo$¢ przesytania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajgcy posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jedoczes$nie
Zamawiajgcy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur korygujgcych.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiebiorcy stuzagcym do celéw prowadzone] dziatalnosci gospodarczej, dla ktérego bank
prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT.

9. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosci za faktury wystawione przez Wykonawce bedg dokonywane
na wskazany powyzej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

10. W przypadku zwtoki w optaceniu faktur Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

ODBIORY
§13

1. Odbiér prac projektowych przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe nastgpi
w siedzibie Zamawiajgcego — Urzad Miejski w Biatymstoku Zarzad Drdég Miejskich,
ul. Sktadowa 11, pok. 205 na podstawie protokotu zdawczego, podpisanego przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

2. Przy odbiorze prac projektowych Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonac¢ sprawdzenia
ich jakosci, ale moze wnies¢ zastrzezenia na pisSmie, ktére skutkujg koniecznoscig dokonania
uzupetnien badz poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.  Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie o kompletnosci opracowanej dokumentacji
i celowosci, ktéremu ma dokumentacja stuzy¢ oraz oswiadczenie, iz dokumentacja projektowa
zostata opisana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi integralng czesc
przekazywanej dokumentacji.

4. Wraz z opracowang dokumentacjg Wykonawca ztozy oswiadczenie o sporzgdzeniu dokumentacji
zgodnie z Prawem budowlanym, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego, obwigzujgcymi przepisami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
merytoryczne uzasadnienie wskazania w opracowaniu znakéw towarowych, patentéw
lub  pochodzenie, 7Zréodta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - jezeli projektant takimi sie postuzyt.

5. Odbidr koricowy prac projektowych nastgpi po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji
(w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych) i usunieciu przez Wykonawce wad, dokonaniu
uzupetnien i poprawek i podpisaniu protokotu odbiorczego. Wykonawca zobowigzany jest
najpdzniej w nastepnym dniu roboczym po podpisaniu ww. protokotu ztozy¢ wniosek o pozwolenie
na budowe do wtfasciwego organu architektoniczno - budowlanego (potwierdzenie ztozenia
whniosku nalezy dostarczy¢ niezwtocznie Zamawiajgcemu).

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy raport
z postepu prac projektowych, ktéry bedzie zawierat analize zaawansowania prac projektowych oraz




przedstawi wystepujgce problemy majgce wptyw na ich terminowa realizacje.

§14
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru korncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciggu
10 dni roboczych powota komisje odbioru koricowego, ktéra w ciggu kolejnych 14 dni roboczych
winna zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmowié odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedtuzenia terminu odbioru koricowego, nie dtuzej jednak
niz o kolejne 14 dni robocze. Podstawg odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonawce
obowigzkdéw okreslonych w § 2 ust. 4 oraz w § 9 ust.4 umowy.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.1 Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania
odbioru czesci robot w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
W przypadku robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokonaé ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce, a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru robdt od Wykonawcy,
a w protokole wskaze roboty dotkniete wadami oraz ustali  sposob
i odpowiedni termin naich usuniecie przez Wykonawce na jego koszt. Przy wyznaczeniu terminu
Zamawiajgcy uwzgledni technologie robét i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze odstgpi¢ od umowy albo zada¢ obnizenia
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koricowej po podpisaniu przez strony protokotu
konicowego zgodnie z jego ustaleniami.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa obnizenia wynagrodzenia, ulega
ono obnizeniu odpowiednio do utraconej wartosci ustalonej przez niezaleznego eksperta.
Koszty ekspertyzy ponosi w catosci Wykonawca.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc
za wykonane roboty.

GWARANCIJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§15
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ... lat, ktorej bieg
rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotu odbioru kor\cowego — zgodnie z kartg gwarancyjng wystawiong najpdzniej w dniu odbioru
koricowego:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ lub dostarczy¢
rzeczy wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiajgcego. Przy wyznaczeniu terminu Zamawiajgcy uwzgledni technologie robdt
i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
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zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krétszego niz 10 dni roboczych.”
Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi
na wykonane roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 i rozpoczyna bieg
od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru korcowego.
Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koricowego robot Karty gwarancyjnej —
ktdrej wzor stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu
w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiajgcego
na podstawie ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.
Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru koncowego moze zosta¢ przedtuzony
na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptyngc
do Zamawiajacego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§16
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote .......c.ccceveeeennnene. zt

W formie .o

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole
odbioru koricowego objete sg rekojmia.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen
lub gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamodwienia, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta
lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet
roszczen wynikajgcych z Umowy (w tym wynikajgcych z rekojmi) do czasu uptywu terminu rekojmi.

PRAWA AUTORSKIE
§17

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe
do dokumentacji projektowej, bedgcej przedmiotem umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostepnymi technikami, powielenie,
publiczne odtworzenie i udostepnienie.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w dacie zaptaty
pierwszej czesci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1).
Wykonawca wraz z powyziszym przeniesieniem autorskich praw majagtkowych, zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz upowaznia Zamawiajgcego
do zlecania osobom trzecim wykonywanie zaleznych praw autorskich.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nastepuje w ramach wynagrodzenia
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umownego. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji
na kazdym odrebnym polu eksploatacji oraz za zalezne prawa autorskie.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

§18
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:
1) e e
2) e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli

w szczegdlnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, - nie

daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

§19

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bad? projektu jej zmiany nie pdzniej

niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie

do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjag umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé:

1) zakres powierzanych robdt budowlanych, wysoko$é wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia -tozsame z niniejszg umowag w zakresie warunkéw ptatnosci wynagrodzenia,
terminéw wykonania robdét objetych umowg o podwykonawstwo, okresow odpowiedzialnosci
za wady wykonywanych przez podwykonawce robdt budowlanych,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury; a w przypadku ptatnosci
za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajgcym) postanowienia dotyczace
ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

4) zobowigzanie podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wptywac
bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni, liczac od dnia zakonczenia tego okresu;
a w przypadku prac wykonywanych przez podwykonawce w ostatnim okresie rozliczeniowym
(wg kontraktu z Zamawiajgcym) w terminie do 3 dni liczgc od dnia zakoriczenia tego okresu.
Wykonawca najpdzniej na 2 dni przed ptatnoscig swojej faktury przedstawi Zamawiajgcemu
kopie wszystkich faktur wystawionych przez Podwykonawcédw za danym okres rozliczeniowy
(podlegajacy zaptacie)

5) katalog kar umownych obejmujgcy co najmniej okolicznosci wskazane w §21 niniejszej umowy,
ponadto musi przewidywaé kare umowng za niewypetnianie obowigzku, o ktérym mowa
w pkt 4) i 8) niniejszego ustepu.
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11.

12.

13.

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

7) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

8) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania o$wiadczen zgodnych z zatgczonymi do umowy
wzorami (zat. nr 5 i 6). Podwykonawca zobowigzany jest do sktadania ww. oswiadczen
niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych) od dnia uzyskania ptatnosci
miesiecznej/koncowe;.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawierac:

1) postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

2) postanowien o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kar umownych, z zastrzezeniem

iz Zamawiajgcy dopuszcza potrgcenie kar umownych w przypadkach dotyczgcych tozsamych

podstaw naliczenia kar w umowie o podwykonawstwo jak w § 21 pkt 1 umowy. (tj w przypadkach

w ktdrych Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych Wykonawecy).

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wraz

z kosztorysem Podwykonawcy (kosztorys jest wymagany takze w przypadku wynagrodzenia

ryczattowego) oraz ze wskazaniem dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byc

realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat
ten projekt umowy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647"

§ 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy

o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach

ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowa z podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub

inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia

0s6b zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

lezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub

dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej

umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie

Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
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14.
15.

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
umowy oraz o odstgpieniu od umow z podwykonawcami.

Zasady dotyczgce Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotow w stosunku do wskazanych w ofercie,
o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia os$wiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UEL119204.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 2 2018 r.) wobec 0séb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego
zamowienia.

§20
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajgcy:

2) Wykonawca:

Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga zmiany
zapisOw niniejszej umowy.

Zgodnie ze ztozong ofertg, do realizacji zamdwienia zostang skierowane osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalnosci, tj.:

.................. , projektant - W SPecC. ....ccccoevvvevee, UPFNF i, 2dNI@ e 1
.................. , projektant - W SPecC. ....cccoevvvevee, UPFNF i, 2dNIA e 1
.................. , projektant - W SPecC. .....cccoevvvevee, UPFNF i, 2dNI@ e T

Zgodnie ze ztozong ofertg, do realizacji zamdwienia zostang skierowane osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci, tj.:

.................. , kierownik budowy - W SPec. ....cccoveveeeee, UPF. OF v ZdNI@ el T
.................. , kierownik robot - w spec. ..., Upr. Nr.......... zdnia .o 1L
.................. , kierownik robot - w spec. ..o, Upr. Nr.......... zdnia ... 1.

Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb wskazanych w ust. 3 i 4, jedynie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowe
osoby muszg posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje/doswiadczenie takie same lub wyzsze od okres$lonych w SIWZ, a kierownik budowy
wskazane w ofercie doswiadczenie.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3 i 4, jezeli uzna,
ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowaé zamowienie za pomocg podmiotéw trzecich,
na ktorych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa

podmiotu TrZECIEEO. e w zakresie:
.............................................. W formie: e

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, wskazanych
w  ofercie: nazwa innego  podmiotu .. w  zakresie: .
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10.

11.

1.

w  formie: . , odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie
do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy 0séb,
o ktorych mowa w ust. 3 na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w dacie wystawienia faktury
konicowej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.2.

W przypadku zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia  oswiadczenia, o wypetnieniu  obowigzkéw informacyjnych  przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osdéb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszego zamowienia.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy okreslonego w:
a) § 9 ust. 1 lit. a) w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;

b) § 9 ust. 1 lit. b) w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

4) za nieuzasadnione niepodjecie prac okre$lonych  umowa/wstrzymanie/zaprzestanie
ich wykonywania trwajgce powyzej 10 dni roboczych w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki;

5) ztytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

- kare umowng w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia

postanowienia umownego;

6) ztytutu:

a) nieprzedtozenia w terminie dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom (robét budowlanych/dostaw/ustug);

b) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 3;

c) niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koricowego karty gwarancyjnej, uzupetnionej

zgodnie z wykonanym zakresem robdt;

d) niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru korcowego

(dokumentacjg powykonawczg) i tabelg — zestawieniem dtugosci, powierzchni oraz ilosSci

wykonanych elementéw drdég, chodnikdow oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej

(zatacznik nr 10 do SIWZ) podpisang przez uprawnionego geodete najpdzniej w dniu odbioru

koricowego inwestycji;

- kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
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7) za zaniechanie wykonania - obowigzkéw o ktérych mowa w § 2 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci
500, 00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.
8) ztytutu:
a) zmiany kierownika budowy lub ktéregokolwiek kierownika robdt branzowych (jezeli
byt wymagany w SIWZ) przedstawionego w ofercie bez zgody Zamawiajgcego;
b) braku udziatu innego podmiotu w realizacji zamdwienia (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp — w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu);
- kare umowng w wysokosci w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony
przypadek stwierdzenia naruszenia postanowienia umownego;
9) za niedopetnienie obowigzkdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1-5 umowy w wysokosci
1000,00 zt w kazdym przypadku stwierdzenia takiego naruszenia;
10) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzient zwtoki;
11) za niedopetnienie obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 5 umowy w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki;
12) w przypadku realizacji zamowienia niezgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, sztuka
budowlang badz naruszenia innych postanowien wynikajgcych z niniejszej umowy niz okreslone
w pkt 1-9) - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajgcy  zastrzega sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg byc¢
potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode.
taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy ze wszystkich
tytutdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-12) nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto.
Podstawa naliczenia kar jest warto$¢ wynagrodzenia brutto okres$lona w dniu podpisania umowy.

§22

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robét na okres

dtuzszy niz 60 dni, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy — o$wiadczenie o odstgpieniu

moze byé wdéweczas ztozone w terminie do 15 dni od zaistnienia powyzszego zdarzenia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 15 dni od dnia zaistnienia ponizszych zdarzen,

tj. jezeli:

1) Wykonawca odmdéwit przyjecia placu budowy z przyczyn od siebie zaleznych;

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezenn Zamawiajgcego realizuje roboty
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejszg umowg;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych w § 21 ust. 1
przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto;

4) Wykonawca opdzinia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 2 i 3 umowy, a opdznienie przekracza 14 dni;

5) odstgpienie przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w pkt 1-2) i 4) zostanie dokonane
po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

o ktérych mowa w ust 2 pkt 1) —5) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag za odstgpienie

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %
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wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej

w ust. 5 ustawy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeistwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji wykonawca moze zgdac wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstgpienia
od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzagdzen, ktérych nie mozna wykorzystacé do realizacji innych
robot, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
§23

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ust.1 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Przedtuzenie terminu zakoniczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ moze wyltgcznie

w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
w szczegdlnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, wystgpienia kolizji
z niezinwentaryzowanym (lub btednie zinwentaryzowanym) uzbrojeniem terenu, wystgpienia
kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami/robotami,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdét zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowienn dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty - pracami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., - przez wtasciwe
organy lub gestoréw sieci i urzadzen oraz opdznienia te nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce
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warunkéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego
i kompletnego wniosku o ich wydanie

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia niewybuchdéw lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robdét
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby badz ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych zgtoszenia wtasciwym organom,

h) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

i) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatéw, urzadzen niezbednych do realizacji robdét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatdéw na rynku, zakonczenie lub wstrzymanie (przestdj) ich produkcji,
strajki przewoznikow, niewydolnos$¢ infrastruktury transportowej), o ile okolicznosci
te uniemozliwiajg prowadzenie robdt,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

k) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci
przez wtasciwy organ/sad, o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje robdt,

I) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy,

m) zmiany warunkdw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

n) opdzinienia gestordw sieci w zakresie wydania warunkdw przytgczeniowych pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkdéw ich otrzymania,

o) zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementdw, co spowoduje
opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z Umowy

p) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajgcych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
sktadania ofert,

Zmiany umowy dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej w sposdéb odmienny w stosunku

do zatozen wynikajacych z Programu funkcjonalno — uzytkowego mogg nastgpi¢ w przypadku

koniecznosci wprowadzenia tych zmian ze wzgledéw bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych
bagdz  uzytkowych  obiektu lub w celu zaspokojenia  uzasadnionego interesu
spotecznego/publicznego.

Zmiany umowy dotyczace sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sposdb odmienny w

stosunku do zatozen wynikajgcych z Programu funkcjonalno — uzytkowego, m.in. materiatéw,

parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, nastgpi¢ moga

w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian w stosunku do zatozen programu funkcjonalno-uzytkowego
skutkujgcych zmianami w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych za istotne badz
nieistotne  odstepstwo od  projektu  budowlanego, w  rozumieniu  ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.), ktorych
wprowadzenie jest zasadne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych badz
uzytkowych obiektu lub w  celu zaspokojenia uzasadnionego interesu
spotecznego/publicznego,
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2) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w Programie funkcjonalno
— uzytkowym, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgdzen lub innych obiektéw budowlanych z przyczyn za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub wynikajaca
z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkgcji,
wycofaniem z rynku badz dtugotrwatym przestojem produkcji lub w sytuacji koniecznosci
zwiekszenia  bezpieczenstwa  realizacji  robot  budowlanych  albo  usprawnienia
lub przyspieszenia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego lub obnizenia
kosztow utrzymania badz eksploatacji bgdZz konserwacji obiektu/elementu robdt w trakcie
uzytkowania obiektu,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami/robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

5) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot zamdwienia, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy.

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

7) ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego, jezeli okaze sie, ze niektore elementy
robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.

Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5i 6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych zachodzi koniecznos$¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kosztorys zawierajgcy ceny jednostkowe robdét okreslane
na podstawie kalkulacji szczegdtowej opartej o katalog naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR itp.)
z zastosowaniem cen czynnikdw produkcji oraz narzutéow nie wyzszych od aktualnych $rednich cen
robocizny, materiatow i sprzetu zawartych w odpowiednich biuletynach branzowych (Sekocenbud
lub Orgbud — Serwis) dla wojewddztwa podlaskiego. W przypadku braku odpowiadajgcych pozycji
w odpowiednich katalogach, wycena zostanie wykonana w oparciu o kalkulacje indywidualng,
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robét, innych podmiotéw
i oséb wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
spetnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w § 20 umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze niektdre elementy robdt beda zbedne z punktu
widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego na co Wykonawca wyraza zgode
i oSwiadcza, iz nie bedzie wnosit roszczen finansowych z tym zwigzanych.
Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujgcg zmiane i sporzadzenie przez nig stosownego protokofu wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Kazdorazowo zakres zmiany
terminu wykonania umowy musi by¢ adekwatny do przyczyny powstania koniecznosci jego
dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzglednia¢ czas trwania przeszkody.
Termin wykonania Umowy moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce i uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje
przedmiotu Umowy, tj. réwny okresowi przerwy/ przestoju. W przypadku wystgpienia
ww. okolicznosci podczas realizacji robdt budowlanych, Zamawiajacy doliczy do tego okresu, czas
niezbedny do ponownej mobilizacji Wykonawcy (sprzetu, potencjatu osobowego, dostaw
materiatéw budowlanych).
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
§24
1. Zamawiajacy dopuszcza odpowiednig zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
z tym, ze cena netto nie moze ulec podwyzszeniu;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dn. 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez wykonawce zamdwienia publicznego.
Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepiséw
bedacych przyczyng waloryzacji.

2. W razie zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamowienia publicznego wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikdw biorgcych udziat w realizacji pozostatej
do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamowienia, do wysokos$ci wynagrodzenia
minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcej po zmianie przepisow
lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy
rozumieé sume wzrostu kosztow wykonawcy zamodwienia publicznego oraz drugiej strony umowy
o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej wykonawce zamdwienia publicznego z osobg
fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia
dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzgcy dziatalnosci
gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci zamdwienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy
rozumiec¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamodwienia publicznego wynikajgca z wptat do PPK przez
podmioty zatrudniajgce, uczestniczgce w realizacji zamowienia publicznego.

5. W razie zamodwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych przy pomocy
podwykonawcdw przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktdérej mowa w ust. 1 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujagcg zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania takiej
zmiany.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§25
1. Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z 0sdb otrzymujacych
informacje w mys$l postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, aniich Zrédta, zaréwno
w cafosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody
strony umowy, od ktdrej pochodzg informacje,




4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy,

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego bedgcych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec
podmiotébw  uprawnionych  na  podstawie  przepiséw  obowigzujgcego  prawa
i w zakresie okreslonym umowa,

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktérych strona ta poinformowata,

8) stosowania wtasnych srodkdw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wtasnych
i podwykonawcéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania
tajemnicy informacji.

2. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od 0séb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane s3 do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaty mu udostepnione
z naruszeniem wymogodw okreslonych w zdaniu poprzednim,

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania
tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

3. Strony umowy o$wiadczajg, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong wynikajaca
z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 z 2018 r.)), zwanego
dalej RODO.

4. W wyniku realizacji niniejszej umowy nastgpi udostepnienie danych osobowych przez
Zamawiajgcego/Wykonawce* na rzecz Wykonawcy/Zamawiajgcego*, ktory na mocy przepiséw
prawa stanie sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§26
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§27
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamowien publicznych.

§28
Strony o$wiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy,
jak rowniez przedmiot umowy mogg stanowic informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429 ze zm.)
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§29

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wifasciwy rzeczowo
Sad powszechny w Biatymstoku.

1.

§ 30
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
Integralng czescig umowy sa:
1) Zestawienie kosztow zadania — zatgcznik nr 1A.
2) Karta gwarancyjna (wzér) — zatacznik nr 2.
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy robdt — zatgcznik nr 3.
4) Raport miesieczny - zatgcznik nr 4.
5) Przejsciowe oswiadczenie podwykonawcy (wzér)— zatgcznik nr 5
6) Koncowe oswiadczenie podwykonawcy (wzér) — zatgcznik nr 6.
7) Program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 7.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Unia Europejska e
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zafgcznik nr 1A do umowy............

ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

»Zaprojektowanie i budowa petli autobusowej przy ul. Klepackiej w Biatymstoku”

Wartos¢ netto

L.p. Wyszczegolnienie prac w PLN
1 Dokumentacja projektowa w tym:
11 Branza drogowa
1.2 Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
1.3 Branza energetyczna
2 Roboty budowlane w tym:
2.1 Branza drogowa
2.2 Kanalizacja deszczowa
2.2 Budowa oswietlenia
3 Wykonanie tablicy informacyjno-pamigtkowej dwustronnej ( 1 szt.)

Wartos$¢ netto

RAZEM za dokumentacje i roboty budowlane (cena ofertowa brutto)
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Fundusze Unia Europejska R

el Europejski Fundusz LA o
Eu rope) skle Rozwoju Regionalnego el
Polska Wschodnia

Zatgcznik nr 2 do umowy ............

BiatyStok, ..ccoevveeiieiiecei

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP,

Regon, adres internetowy, e-mail, nr

telefonu i faksu)
-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

DAREER ol A

Umowa Nr .....ccveevieenes ZdNIa 0razZ: cvveeeieeie e
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: (dfugosci
parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

Ogodlne warunki gwaranciji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia, umowg, dokumentacjg
projektowa, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz
innymi dokumentami bedgcymi czeScig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3 Okres gwarancji wynosi ... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego (jesli
na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rdozne okresy gwarancji nalezy je wymienic
w zatgczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady/usterki do momentu jej skutecznego usuniecia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad/usterek,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki powstate na skutek:
7.6.1 Sity wyzszej;
7.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
7.6.3 Dziatania 0sob trzecich;
7.6.4 Szkdd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8 Obowiagzki Wykonawcy

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad/usterek zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji
w nastepujacych terminach:
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10.

11.

12.

8.1.1 Awarii, wad, usterki zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po
ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii, wady, usterki z obiektywnych wzgledéw technicznych
nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

8.1.2 Wad lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji —w terminie 5 dni
od daty zgtoszenia;

8.1.3 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu;

8.2 Do czasu usuniecia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.3 Jezeli usuniecie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
(Gwarant) wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad lub usterek
w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

8.5 Stwierdzenie usuniecia wad/usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunietych wad/usterek lub prac naprawczych.

8.6 Wykonawca bedzie zobowigzany do pielegnacji nasadzers zastepczych w terminie 3 lat od dnia
ich wykonania.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie
gwarancyjne;j.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.

Obowigzki Zamawiajgcego

10.1 Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych
wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywad sie raz w roku na wniosek Zamawiajgcego,
z tym, Ze pierwszy przeglad nie pdiniej niz przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru
technicznego.

11.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy (Uprawniony) powota komisje odbioru
pogwarancyjnego w sktad, ktérej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiajgcego
(Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki
i wyznaczy termin na ich usuniecie.

11.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy (Uprawniony)
zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.

11.4 Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przegladdw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

11.5 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglagdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przeglagdowa.

11.6 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy protokdt przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony) niezwiocznie przesyta Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego) powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem
lub drogg elektroniczng na wskazane numery telefondéw i adresy e-mailowe. Wykonawca
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(Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas
usuniecia wady/usterek przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub e-maila. Za skuteczne
uznaje sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy (Uprawniony) wysle powiadomienie faksem,
e-mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

12.3.1 Wykonawcy (GWaranta) = ....c.ccoceveeeeeeeereriee e,
12.3.2 Zamawiajgcego (Uprawnionego) = .....cccevevveveveveceveeeerenennns

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 12.3 strony zobowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

12.5 Wszystkie osoby skierowane przez Gwaranta do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych
muszg posiada¢ stosowne upowaznienie do tych czynnosci. Dokument petnomocnictwa kazdej
z wystepujgcych oséb nalezy ztozyé Uprawnionemu, najpozniej w dniu przegladu.

13. Postanowienia koricowe
13.1 W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady/usterki w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungc¢ wade/usterke w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
13.2 W razie stwierdzenia wad/usterek nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamowien publicznych.
13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.
13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

Podpisy




Unia Europejska R
Fund US_Ze . Europejski Fundusz x :*
Eu ropej skie Rozwoju Regionalnego ra
Polska Wschodnia

Zatgcznik nr 3 do umowy....................

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (wzdr)

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
»Zaprojektowanie i budowa petli autobusowej przy ul. Klepackiej w Biatymstoku”

Okres realizacji
Razem zakres

Branza Wartos¢ .
(zgodnie z przedmiarami) ofertowa ) ’
finansowy
Tydz.1 | Tydz.2 | Tydz.3 |Tydz.4 | Tydz.1 |Tydz.2 |Tydz.3 |Tydz.4 | Tydz.1 |Tydz.2 |Tydz.3 |Tydz.4 | Tydz.1 |Tydz.2 |Tydz.3 |Tydz.4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

RAPORT MIESIECZNY —............ 202....r.
Dane ogdlne:
Okres objety raportem: ......ccoeveveeeeeceeeenen
Numer, data i przedmiot umowy na roboty:

Osoba do kontaktu: ......ccceeveveeeeieinn
Data rozpoczecia oraz zakonczenia robot: ......coooveveveveveeceeeeeeeee

1. Postep robét:
1.1. Roboty zrealizowane od poczatku realizacji projektu.

Procentowa ocena zaawansowania robdt (w okresie sprawozdawczym):

1.2. Roboty prowadzone w miesigcu sprawozdawczym.

1.3. Roboty planowane do wykonania w nastepnym miesigcu.

2. Napotkane problemy przy robotach i zastosowane $rodki zaradcze

Zgodnos¢ postepu robét z Harmonogramem

Zafozone w harmonogramie roboty do wykonania w m-cu .......... zrealizowano j.n. :
- %,
Zataczniki:

Dokumentacja fotograficzna — tylko w wersji elektroniczne;.
Biatystok, ....c.coeveeeni.
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Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Zafgcznik nr 5 do umowy nr ............

( nazwa podwykonawcy)

PRZEJSCIOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: UMOWY NI ......cuceeeeeeeeerernne na wykonanie robot budowlanych polegajgcych
na ,Zaprojektowaniu i budowie petli autobusowej przy ul. Klepackiej w Biatymstoku”

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. .coevevevieienene,

z siedzibg W ...................., 0SWiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu robdt, wykonanych i odebranych przez ....................... (dalej: Wykonawca)w ramach
UMOWY NI it Z dniad e, , (dalej: Umowa), zawartych
w fakturze nr....cccceveec. zdnia e 0 Wartosci ..........c............ Wystawionej za okres
od dnia ..cceeeeeennnn. do dnia .ccoeveeiennne, zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci,

zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu

wymagalnych ptatnosci.

Oswiadczam, iz:

1. Podwykonawca nie sktada zastrzezen co do wysokosci, terminu, sposobu i zakresu rozliczen
dokonanych pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg w ramach zaptaty wymagalnych
naleznosci wykonania Umowy.

2. Na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia Wykonawca nie zalega wzgledem
Podwykonawcy zzaptatg naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy,
ani nie przypadajg terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

3. Faktura obejmuje wszystkie roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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Unia Europejska S
Europejski Fundusz ! of
Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Zatgcznik nr 6 do umowy nr..................

( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy:  UMOWY NI .eeeeeeeeeererenns na wykonanie robdt budowlanych polegajgcych
na ,Zaprojektowaniu i budowie petli autobusowej przy ul. Klepackiej w Biatymstoku”

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. .covevevevienennene.

zsiedzibg W oo , 0Swiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wykonania i odebrania przez ........cccoueu.. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy
NE vveeeeeeeeeeeeeeieeee.. 2 ANI@ ey, (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez

Wykonawce w catosci, zgodnie z postanowieniami Umowy. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy ,tj.: Miasto Biatystok nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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